

Straßen/Brücken-Investprogramm 2015

Tiefbauamt Zwickau (Stand Februar 2015)

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Art der Baumaßnahme	Bauzeit	Bemerkung zum aktuellen Stand
1	Thomas-Müntzer-Straße	Grundhafter Ausbau, Bau in 2 Abschnitten bis 2016 (1. BA 04-11/15 Tannhäuserweg bis Fl.-Geyer-Weg, 2. BA 03-09/16 Fl.-G.-Weg bis Martin-Hoop-Weg)	2015/2016	Vergabe Bauleistungen im März im BVA
2	Straße zur JVA	Neubau	II./III. Quartal	Beschlussfassung im April
3	Daniel-Schettler-Straße	Grundhafter Ausbau	III. Quartal	Ausschreibung Mai
4	Roseggerstraße	Grundhafter Ausbau	Mai-Sept. 15	Ausschreibung im April
5	Reichenbacher Straße zw. Neuplanitzer Straße und Tankstelle	Sanierung Asphalt-Binderschicht/Deckschicht (BS/DS)	III. Quartal	Ausschreibung Mai
6	Planstraße Süd im Industriegebiet Reichenbacher Straße	Neubau	III. Quartal 2015 - III. Quartal 2016	europaweite Ausschreibung der Bauleistungen erforderlich
7	Hermann-Krasser-Straße zwischen Ernst-Grube-Straße und Ludwig-Krebs-Weg	Grundhafter Straßen- und Gehwegbau in Verbindung mit Kanalsanierung der WWZ GmbH	2015	Abstimmungen mit WWZ GmbH zum genauen Realisierungszeitraum noch erforderlich
8	Ebersbrunner Straße zwischen Kreisverkehr und Mozartstraße	Grundhafter Ausbau	März-Sept.	Vergabe Bauleistungen im März im BVA
9	B 175-Knoten nördlich Mosel	Finanzielle und fachliche Beteiligung der Stadt, Federführung LIST GmbH	2015-2021	Rodungsarbeiten laufen
10	Berthelsdorfer Straße zwischen Rudolf-Ehrlich-Straße und Ernst-Otto-Straße	Deckensanierung	II. Quartal	
11	Schneppendorfer Straße in Crossen zwischen Paul-Leonhardt-Str. und Ernst-Otto-Straße (grundhaft) und Straße Am Berg (DE)	Grundhafter Ausbau - mögliche Förderung über ILE	III./IV. Quartal	Planung läuft, Fö-Mi Beantragung März 15, Realisierung III./IV Quartal
12	Brücke Scheffelstraße über den Auerbacher Bach	Ersatzneubau	April-August 2015	Vergabe Bauleistungen im März im BVA
13	nördliche Straße „Nordplatz“	Straßenbau im hinteren Teil auf einer Länge von ca. 50 m mit Schaffung von Stellplätzen	III. Quartal	Planung läuft, Ausschreibung April
14	Sternenstraße zw. Carl-Goerdeler-Str. und ca. 60 m vor Fg-Brücke	Sanierung Asphalt-TS/DS mit Profilausgleich und Gehwegbau	II./III. Quartal	Fö-Mi-Bescheid im März zu erwarten, Fertigstellung vor Maßnahme der SVZ notwendig

15	Schloßstraße	Grundhafter Straßenbau	III./IV. Quartal	Ausschreibung Mai (Sanierungsgebiet Zentrumsnahe Vorstadt)
16	Spechtweg	Grundhafter Ausbau, Bau in 2 Abschnitten bis 2016 (hinterer Abschnitt zuerst, keine Winterbaustelle)	2015-2016	Ausschreibung läuft über WWZ
17	Kreisigstraße zwischen Dr.-Friedrichs-Ring und Moritzstraße	Grundhafter Straßenbau, nach Erneuerung aller Medienleitungen	Mai-Okt.	Ausschreibung März (Sanierungsgebiet Zentrumsnahe Vorstadt)
18	Stormweg	Deckensanierung der Restfahrbahn im Rahmen der Kanalbaumaßnahme der WWZ GmbH	März-Mai	
19	Straße „Am Hang“	Grundhafter Ausbau mit WWZ GmbH	Februar-Okt.	Kanalbau läuft bereits
20	August-Schlosser-Straße zwischen Lützowstraße und Südplatz	Deckensanierung der Restfahrbahn im Rahmen der Kanalbaumaßnahme der WWZ GmbH	II.-III. Quartal	weiterführende Abstimmungen mit WWZ GmbH noch erforderlich
21	Heinrich-Hoffmann-Straße zwischen Einsteinstraße und Kutscherweg	Deckensanierung der Restfahrbahn im Rahmen der Kanalbaumaßnahme der WWZ GmbH	März-Mai	
22	Lindenstraße	Grundhafter Ausbau	März-Okt. 2015	Vergabe im BVA Januar bereits erfolgt
A	südliche Straße „Nordplatz“	Grundhafter Straßen- und Gehwegbau	2016	Ausschreibung 2015
B	Werdauer Straße 2. BA zwischen Goethestr. und Garagenkomplex	Deckenerneuerung (vollgebundene Bauweise) mit Gehwegbau	2016	Ausschreibung 2015
C	Brunnenstraße, zwischen Robert-Müller und Werdauer Straße	Grundhafter Straßenbau, nach Erneuerung aller Medienleitungen, Finanzierung über StA 61	2016	Überarbeitung Entwurfsplanung, Ausschreibung noch in 2015
D	Umgestaltung Bahnübergang Bahnstraße/Äußere Schneeberger Straße	finanzielle und fachliche Beteiligung an Kreuzungsmaßnahme der DB AG	2016	
E	Humboldtstraße zwischen Reichenbacher und Alter Reichenbacher Straße, Richtung Crimmitzschauer Straße	Sanierung Asphalt-BS/DS	2016	Ausschreibung 2015